

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-29-007815-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05536797
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська обл., Київ, бул. Т. Шевченка 56
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-29-007815-b
Номер договору про закупівлю:	7
Дата укладення договору про закупівлю:	25 серпня 2021 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ КИЇВЕКСКЛЮЗИВБУД
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32622052
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04060, Україна, Київська область, Київ, вул.М.Берлінського, буд.31, +380444683548
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 листопада 2021 15:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із наявними об'єктивними обставинами (згідно лист № 063/24-416 та лист № 063/24-546) для продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, сторони домовились внести зміни до п.3.1 Договору - продовжити строк виконання Робіт до 20 грудня 2021 року.