

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-07-30-000170-a

<b>Найменування замовника:</b>	Міловська селищна рада
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04335565
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	92500, Україна, Луганська обл., смт Мілове, вул. Центральна, 73
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-07-30-000170-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	114
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 вересня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "КЕТРУШКА АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3358806159
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	39432, Україна, Полтавська область, Машівський р-н, село Вільне, ВУЛИЦЯ РЕШІТНИКА , будинок 27А, +380951369893
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 вересня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку із виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, які спричинили продовження строк виконання робіт, у тому числі затримки фінансування витрат замовника. Зазначені зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.