

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-30-008448-b

Найменування замовника:	Білокоровицька сільська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04343487
Місцезнаходження замовника:	11055, Україна, Житомирська обл., с. Білокоровичі, вул. Тараса Шевченка 69а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-30-008448-b
Номер договору про закупівлю:	220
Дата укладення договору про закупівлю:	03 вересня 2021 10:38
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05450044
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10001, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-А, +380683376757
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 травня 2022 13:16
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Керуючись п.11.3 Договору 220 від 03.09.2021 (далі – Договір), Сторони вирішили продовжити строк дії Договору та строку виконання робіт у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин, а саме військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Викласти п.2.1. у наступній редакції:
«2.1. Строк виконання робіт – до 31 грудня 2022року.»