

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-02-005177-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ "СИНЕРГІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26136688
Місцезнаходження замовника:	49026, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПРАПОРНА, будинок 25
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-02-005177-b
Номер договору про закупівлю:	1208-1
Дата укладення договору про закупівлю:	13 серпня 2021 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Грайдіс
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37539336
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, провулок Крушельницької, будинок 18, квартира 10, +380967892468
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 вересня 2021 15:00
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. №922-VIII (в редакції закону №1599-IX від 24.07.2021 р.), та на підставі п.14 договору №1208-1 від «13» серпня 2021 р., в зв'язку з об'єктивними обставинами, що спричинило продовження строку виконання робіт по договору №1208-1 на виготовлення проектно-кошторисної документації від «13» серпня 2021 р., продовжити строк виконання робіт до 27.09.2021р. Викласти додаток №1 «Календарний графік виконання робіт» в новій редакції.