

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-02-010762-b

Найменування замовника:	Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24760454
Місцезнаходження замовника:	65007, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, буд. 18
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-02-010762-b
Номер договору про закупівлю:	37МП
Дата укладення договору про закупівлю:	06 вересня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Підводні професіонали"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31528093
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65091, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Середня, б. 48, +380638480859
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 листопада 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою фінансування, керуючись п.4 ч.5 ст.41 та пунктами 9.2, 9.3 розділу 9 Договору №37МП від 06.09.2021 р. сторони внесли зміни до вищезазначеного Договору шляхом укладення Додаткової угоди №1. Замовник та Виконавець виклали у новій редакції Додаток №1 та Додаток №2 - "Календарний графік виконання робіт" та "План фінансування виконаних робіт", відповідно.