

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-02-010811-b

Найменування замовника:	Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517771
Місцезнаходження замовника:	89600, Україна, Закарпатська обл., місто Мукачево, площа Духновича Олександра, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-02-010811-b
Номер договору про закупівлю:	91/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	18 серпня 2021 13:55
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРПАТИ 2000"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40850093
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	89600, Україна, Закарпатська область, місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ КРИЛОВА будинок 15 А, +380503722086
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 жовтня 2021 11:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з продовженням строку виконання робіт (Додаткова угода №1 від 06.10.2021)