

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-04-007431-b

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-04-007431-b
Номер договору про закупівлю:	580-21
Дата укладення договору про закупівлю:	05 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОНСОРЦІУМ "ІНСІ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43670247
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 38 ЛІТЕРА А, 380958843082
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	11ДУ/580-21

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю виконувати технічний нагляд під час форс-мажорних обставин та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», на підставі листа Виконавця № 14/12-01 від 14.12.2023 внести зміни до Додатку №2 «Технічне завдання» до Договору №580-21 від 05.10.2021 р. (далі -Договір) ,а саме до абз.3, п.4 та викласти у наступній редакції:
«Строк виконання робіт - з дати укладення договору до «30» червня 2024 року»
2. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю виконувати технічний нагляд під час форс-мажорних обставин, п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та на підставі листа Виконавця № 14/12-01 від 14.12.2023 внести зміни до Додатку №3 «Календарний графік виконання робіт» до Договору та викласти у редакції, що додається.
3. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та неможливістю виконувати технічний нагляд під час форс-мажорних обставин, п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та на підставі листа Виконавця № 14/12-01 від 14.12.2023 внести зміни до п.5.1. Договору та викласти у наступній редакції:
«5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 30.06.2024 р., але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору».
4. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
5. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.