

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-06-003238-a

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-06-003238-a
Номер договору про закупівлю:	107-11
Дата укладення договору про закупівлю:	02 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39954243
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04116, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОВУЛОК ТЫЛІСЬКИЙ, будинок 4/10, офіс 308, +380978022529
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 січня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони погодились внести зміни до п 4.2. Розділу IV Договору.
2. Сторони погодились доповнити Договір Лінійним графіком виконання робіт — Додаток №4 та Планом фінансування робіт — Додаток №5.
3. Сторони погодились внести зміни в Додаток №2 — Календарний план виконання робіт.