

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-09-000446-с

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" Запорізької обласної ради (скорочена назва - КНП "ЗОКДЛ" ЗОР)
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05498737
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69063, Україна, Запорізька обл., м Запоріжжя, Проспект Соборний/вул. Дніпровська/вул.Олександрівська 70/21/47
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-09-000446-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	151СЛ/21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 серпня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ПІВДЕНЬ-БУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43055409
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	69001, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 2, квартира 102, +380995689351
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	21 вересня 2021 00:00

**Номер додаткової угоди:**

3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із затримкою в отриманні Підрядником експертного звіту по роботах з розробки проектно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту приміщень під рентгенологічний кабінет Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, що виконуються Підрядником для Замовника за Договором купівлі-продажу робіт №151СЛ/21 від 27.08.2021р. (далі - Договір), Сторони Договору дійшли згоди: - продовжити строк виконання робіт по Договору ще на 4 (чотири) календарних днів без збільшення суми (ціни) Договору; - викласти Календарний графік виконання робіт (додаток №5 до Договору) в новій редакції шляхом підписання нового Календарного графіку виконання робіт (додаток №6 до Договору), який додається до цієї додаткової угоди до Договору;