

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-09-000446-с

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" Запорізької обласної ради (скорочена назва - КНП "ЗОКДЛ" ЗОР)
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05498737
Місцезнаходження замовника:	69063, Україна, Запорізька обл., м Запоріжжя, Проспект Соборний/вул. Дніпровська/вул.Олександрівська 70/21/47
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-09-000446-с
Номер договору про закупівлю:	151СЛ/21
Дата укладення договору про закупівлю:	27 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ПІВДЕНЬ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43055409
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69001, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 2, квартира 102, +380995689351
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 вересня 2021 00:00

Номер додаткової угоди:

1/21

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку із затримкою в отриманні Підрядником експертного звіту по роботах з розробки проектно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту приміщень під рентгенологічний кабінет Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, що виконуються Підрядником для Замовника за Договором купівлі-продажу робіт №151СЛ/21 від 27.08.2021р. (далі - Договір), Сторони Договору дійшли згоди; - продовжити строк виконання робіт по Договору на 16 (шістнадцять) календарних днів без збільшення суми (ціни) Договору;