

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-09-007350-a

<b>Найменування замовника:</b>	Єлизаветградківський психоневрологічний інтернат
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03190337
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	27341, Україна, Кіровоградська обл., смт. Єлизаветградка, вул. Центральна, буд. 108
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-09-007350-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	226
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 вересня 2021 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Промтехдах"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38037315
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	25002, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Молодіжна, 27/12 кв. 5, +380501345855
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 березня 2022 16:57
<b>Номер додаткової угоди:</b>	7

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Замовник та Підрядник, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, прийшли до згоди продовжити строк дії Договору № 226 від 22.09.2021 року для закінчення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт даху лікувально-житлового корпусу № 1 Єлизаветградківського психоневрологічного інтернату за адресою: вул. Центральна, 108, смт. Єлизаветградка, Олександрівського району, Кіровоградської області (з коригуванням проектно-кошторисної документації) (код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація» та внести зміни до п. 14.1 Розділу 14 «Строки дії договору» виклавши його у новій редакції: «14.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 року, але втрачає свою дію не раніше виконання робіт Підрядником та проведення остаточних розрахунків».