

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-10-001870-с

Найменування замовника:	Катеринівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41744542
Місцезнаходження замовника:	27631, Україна, Кіровоградська обл., село Катеринівка, проспект Гагаріна 8
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-10-001870-с
Номер договору про закупівлю:	ТД-53/21(3)
Дата укладення договору про закупівлю:	17 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТ НЕТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41083942
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	25011, Україна, Кіровоградська область, 25011, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ПРОВУЛОК БАЛКІВСЬКИЙ, будинок 33, +380674054268
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг (через документально підтвержені об'єктивні обставини). Затримка виникла в зв'язку із заборонаю прокладання оптоволоконної кабельної лінії через дамбу (аварійний стан) с.Овсяниківка і необхідністю прокладання кабелю іншим шляхом по електроопорах Кіровоградського РЕМ , що потребує додаткового часу на проектування та погодження прокладання кабелю.