

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-10-002431-b

Найменування замовника:	Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	13814891
Місцезнаходження замовника:	81700, Україна, Львівська обл., Жидачів, вул. Кобзарева, 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-10-002431-b
Номер договору про закупівлю:	34
Дата укладення договору про закупівлю:	04 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Шимків Андрій Васильович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2826905070
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	82466, Україна, Львівська область, с.Довге, вул.Мазепи,7, 0671173133
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до внесених змін до плану використання бюджетних коштів та зміну календарного графіку виконання робіт, не змінюючи вартості виконуваних робіт з перенесенням періоду виконання робіт на 2022 рік.