

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-11-001724-b

<b>Найменування замовника:</b>	ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41984916
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-11-001724-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	03-24/21-91
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 жовтня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ УКРТРАНСМІСТ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33778270
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04114, Україна, Київська область, Київ, вул. Полупанова,14, +380442772617
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	24 грудня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	ДУ_2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони домовилися внести зміни до Додатку №2 Договору підряду №03-24/21-91 від 11.10.2021 року, а саме «Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт» на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт моста через р. Сула на км 13+040 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1712158 Лохвиця - Вирішальне - Лубни Лохвицького району Полтавської області» (Код ДК 021:2015 - 45221000-2-8 - Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) та погодили внести зміни до Додатку №2 Договору підряду та викласти його у наступній редакції