

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-12-004378-b

Найменування замовника:	Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42341034
Місцезнаходження замовника:	54020, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, Погранична, будинок 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-12-004378-b
Номер договору про закупівлю:	67
Дата укладення договору про закупівлю:	29 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПІВДЕНЬБУД МИКОЛАЇВ ЛТД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34511098
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54030, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 25/2, офіс А, +380666609126
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Перенесення терміну виконання договору в зв'язку з воєнним станом