

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-13-001841-с

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41321572
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79057, Україна, Львівська обл., Львівська область, місто Львів, вул. Генерала Чупринки, 85
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-13-001841-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	49
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 вересня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКРО- БУДОМАТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33805691
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 79035, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 149, 380672923532
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 жовтня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з неможливістю виконання робіт в строки згідно календарного плану до договору, сторони домовились продовжити терміни виконання робіт по даному договору до 31 грудня 2021 року, та внести відповідні зміни в Додаток 3 "Календарний план робіт" і викласти його в новій редакції