

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-16-000567-с

Найменування замовника:	Біловодська селищна рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04335430
Місцезнаходження замовника:	92801, Україна, Луганська обл., Біловодськ, вул. Центральна буд. 105
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-16-000567-с
Номер договору про закупівлю:	5230352/1
Дата укладення договору про закупівлю:	18 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" (ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ)
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	21560766
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	91016, Україна, Луганська область, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 1, +380911149326
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з погіршенням погодних умов які об'єктивно вплинули на терміни виконання робіт