

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-16-000567-с

Найменування замовника:	Біловодська селищна рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04335430
Місцезнаходження замовника:	92801, Україна, Луганська обл., Біловодськ, вул. Центральна буд. 105
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-16-000567-с
Номер договору про закупівлю:	627/21
Дата укладення договору про закупівлю:	11 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТК ДРІАДА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37991215
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	28500, Україна, Кіровоградська область, Долинський район, місто Долинська, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 86, +380504882105
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

керуючись статтями 651,653-654 Цивільного кодексу України, ч.5 п. 4 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з погіршенням погодних умов, температурний режим яких значно ускладнює виконання підрядних роботи у встановлений Договором термін, також із-за значних затримок в постачанні матеріалів, що об'єктивно впливають на перенесення терміну виконання робіт та зумовлюють внесення відповідних змін до Договору