

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-17-011252-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40388924
Місцезнаходження замовника:	30100, Україна, Хмельницька обл., Нетішин, місто Нетішин, вулиця Шевченка, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-17-011252-a
Номер договору про закупівлю:	103
Дата укладення договору про закупівлю:	17 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Компанія Барбакан"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41159796
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	35531, Україна, Рівненська область, село Бригадирівка, Радивилівський р-н., село Бригадирівка, вул. Польова, 34, +380970284185
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 червня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	24

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна договірної ціни до Договору у зв'язку із зміною обсягів робіт