

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-18-004650-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Китайгородської сільської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41826716
Місцезнаходження замовника:	51030, Україна, Дніпропетровська обл., с. Китайгород, вул. Китайгородська, 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-18-004650-a
Номер договору про закупівлю:	52П-21
Дата укладення договору про закупівлю:	22 вересня 2021 15:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ГРІФІТ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36053114
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49049, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, провулок Добровольців, будинок 17, к 4, +380990816785
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 травня 2022 15:29
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт по Договору № 52П-21 від 22.09.2021 року до 31 грудня 2022 року у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки, передбачені договором