

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-18-013887-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Хлібодарське виробниче управління житлово-комунального господарства" Авангардівської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30342904
Місцезнаходження замовника:	67667, Україна, Одеська обл., Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 22
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-18-013887-a
Номер договору про закупівлю:	69
Дата укладення договору про закупівлю:	20 вересня 2021 15:16
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ГРАНД-ГАЗ-СЕРВІС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33424125
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	67832, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт Великодолинське К Маркса 13-б, +380679463540
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 квітня 2023 13:56
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з веденням на території України правового режиму військового стану, що призвело до неможливості своєчасного виконання робіт, термін виконання робіт продовжити до 31.12.2024