

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-21-000140-с

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Київський державний фаховий хореографічний коледж |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02214946 |
| Місцезнаходження замовника: | 04112, Україна, Київська обл., Київ, вул. Парково-Сирецька, 4 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-08-21-000140-с |
| Номер договору про закупівлю: | 41 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 08 жовтня 2021 13:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ТЕП-КЕПІТАЛ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 42586016 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 02099, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 5-Б, +380504626493 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 27 вересня 2022 10:00 |
| Номер додаткової угоди: | 4 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, домовились відповідно до Конституції України, Закону України "Про оборону України", Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Указу Президента України від 18 квітня 2022 року №259 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Указу Президента України від 17 травня 2022 року №341 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Указу Президента України від 12 серпня 2022 року №573 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", відповідно до п. 11 Договору, у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили (лист Торгово-промислової палати України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022) внести зміни до договору №41 від 08 жовтня 2021р. щодо закупівлі Робіт з капітального ремонту будівель Київського державного фахового хореографічного коледжу, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій, 4 у м. Київ (І пусковий комплекс - спальний корпус (літера А)), код ДК 021-2015 (CPV) (45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи (далі - договір), а саме:

1. Строк виконання робіт - з моменту надання письмової заявки до 31 грудня 2022р.