

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-25-012066-a

Найменування замовника:	Управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44079017
Місцезнаходження замовника:	44101, Україна, Волинська обл., селище міського типу Ратне, вул. Центральна,19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-25-012066-a
Номер договору про закупівлю:	454
Дата укладення договору про закупівлю:	28 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КП "Волиньпроект" Волинської обласної ради
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36892551
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	43021, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка,67, +380951487979
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із виникненням обставин, необхідність яких не можливо було передбачити до заключення договору, а саме: з відсутністю вихідних даних (інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, технічних умов на електропостачання, водопостачання та водовідведення), що призвело до потреби більш тривалого періоду виконання робіт вказаних у договорі.