

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-26-001300-с

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Бучазеленбуд" Бучанської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41141202
Місцезнаходження замовника:	08292, Україна, Київська обл., Буча, Сілезька 3/23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-26-001300-с
Номер договору про закупівлю:	333
Дата укладення договору про закупівлю:	14 вересня 2021 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ "ГАЛАКТИКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38260976
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04053, Україна, Київська область, Київ, 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77 оф.728, 380503886608
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 жовтня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Замовник і Підрядник дійшли згоди про внесення змін до Договору № 333 від 14.09.2021 року, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пп. 4 п. 9.3 розділом 9 Договору 333 від 14.09.2021 року, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором.

- пункт 5.1 розділу 5 Договору викласти у новій редакції «Роботи згідно цього Договору повинні бути виконані в термін до 10 грудня 2021 року»

2. Продовження строку підтвердження на підставі листа від ТОВ «СТ «ГАЛАКТИКА» вих. №319 від 26 жовтня 2021.