

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-31-000450-с

Найменування замовника:	КЗ "Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23255872
Місцезнаходження замовника:	93100, Україна, Луганська обл., Лисичанськ, вулиця Штейгерська будинок 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-31-000450-с
Номер договору про закупівлю:	94/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	28 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАРПЕКІНА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3086413262
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	93000, Україна, Луганська область, Рубіжне, вулиця Шевченка, будинок 75, 380950892983
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з масовим захворюванням співробітників проектної організації ФОП Карпекіна К.С. на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та самоізоляцію через захворювання членів родин, виконання робіт у встановлений Договором термін невстигли, затримується.