

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-06-002635-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26279382
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	11500, Україна, Житомирська обл., КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, буд. 22
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-09-06-002635-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	124
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 вересня 2021 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУДХАУСЕЛІТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42772190
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	11500, Україна, Житомирська область, місто Коростень, ВУЛИЦЯ І.ФРАНКА, будинок 18, +380633183399
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 грудня 2021 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

на підставі листа Підрядника № 34 від 30.11.2021, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4.3, п.14.1 та п.14.2 Договору № 124 від 27.09.2021 р. (далі — «Договір»), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі — «Додаткова угода») до Договору про таке:

1. Пункт 4.2 Договору викласти у новій редакції:  
4.2. Завершення виконання робіт: не пізніше, ніж 25 грудня 2021 року.
2. Додаток 2 до Договору викласти в новій редакції відповідно до змінених строків виконання робіт.