

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-06-003052-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26323404
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ БАЙДИ ВИШНЕВЕЦЬКОГО, будинок 36
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-09-06-003052-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	286
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	15 листопада 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39685229
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	, Україна, Київська область, Київ, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21 ЛІТ."А", 380984078007
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 лютого 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись розділом 12 договору № 286 від 15.11.2021 року (далі - Договір) дійшли згоди про наступне:

1. Викласти пункт 4.1 Договору в наступній редакції:

«4.1. Протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Договору, на підставі рахунку, наданого Підрядником, згідно Постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 Замовник перераховує Підряднику одним платежем на рахунок UA51820172035599900000710712, відкритий в органах Державної казначейської служби, аванс в розмірі 30% від суми фінансування відповідного бюджетного періоду, який Підрядник зобов'язується використати на виконання робіт протягом 3 (трьох) місяців з моменту отримання цього авансу. По закінченню вищевказаного терміну, протягом 1 (одного) робочого дня, невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику. Остаточний розрахунок з Підрядником Замовник проводить на рахунок р/р UA 673204780000026009212003809 в ПАТ «УкрГазБанк».

2. Викласти пункт 7.2 Договору в наступній редакції:

«7.2. У разі порушення Підрядником строків виконання Робіт, встановлених в заявках Замовника та додатках до договору, про що складаються відповідні акти, за підписами уповноважених представників Замовника і Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені від ціни Договору за кожний день затримки виконання Робіт, а за прострочення виконання Робіт за Договором понад 5 (п'ять) днів, а також за прострочення строку повернення суми невикористаного авансу, Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% (п'яти) відсотків від ціни Договору.»

3. Додаток № 3 викласти в новій редакції, що додається.

4. Інші пункти Договору залишити без змін.

5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором.

6. Ця додаткова угода складена українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.