

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-06-004997-b

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25879878
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-06-004997-b
Номер договору про закупівлю:	№177/21 Р
Дата укладення договору про закупівлю:	03 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Хмельницький відділ комплексного проектування ДП "Укрдіпродор"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	23836059
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Свободи, 77, +380503557618
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	№2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Виконавець та Замовник, керуючись пунктом 2.3. та 13.1 Договору № 177/21Р від "03" вересня 2021 року, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 2.2. Договору, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 65 «Деякі питання дорожнього господарства» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2022 року № 803), домовились внести зміни до договору № 177/21Р від "03" вересня 2021 року «Авторський нагляд по об'єкту: «Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (через м. Вінницю), км 298+268 - км 301+489, Хмельницька область» (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)», виклавши Додаток №1 - «Календарний план робіт» та п.13.1. у новій редакції:
«п.13.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині грошових зобов'язань - до повного їх виконання. Термін дії цього договору може бути змінений за згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди».

2. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

4. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.