

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-09-010753-с

<b>Найменування замовника:</b>	Грунська сільська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04389839
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	42733, Україна, Сумська обл., село Грунь, Сумська обл., Охтирський р-н, село Грунь, пл. ім. Остапа Вишні
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-09-09-010753-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	71
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 жовтня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "АВАТОР ІСП"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39908038
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	36014, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 54, +380509853561
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 грудня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з тим, що виконавець не встигає надати вчасно в повному обсязі послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкопasmового доступу до Інтернету