

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-13-014486-b

Найменування замовника:	Великоновосілківська селищна рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04341577
Місцезнаходження замовника:	85500, Україна, Донецька обл., смт Велика Новосілка, вулиця Пушкіна, будинок 32
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-13-014486-b
Номер договору про закупівлю:	467
Дата укладення договору про закупівлю:	12 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХАРАМАН ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2817316917
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85500 , Україна, Донецька область, Велика Новосілка, 85500, Донецька обл., Великоновосілківський район, селище міського типу Велика Новосілка, ВУЛИЦЯ АЗОВСЬКА, будинок 42, 380975746555
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесені зміни до строку виконання робіт.