

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-15-008023-b

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	36072499
Місцезнаходження замовника:	10014, Україна, Житомирська обл., м.Житомир, МАЙДАН ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА, 4/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-15-008023-b
Номер договору про закупівлю:	103
Дата укладення договору про закупівлю:	08 листопада 2021 15:25
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УК "Комфорт-Буд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40223320
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10019, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Комерційна, 4, +380672087853
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2022 11:25
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Прийняття в новій редакції п. 10.1. договору у зв'язку із змінами умов фінансування