

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-17-006500-b

Найменування замовника:	Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24760454
Місцезнаходження замовника:	65007, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, буд. 18
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-17-006500-b
Номер договору про закупівлю:	38ДЕ
Дата укладення договору про закупівлю:	01 жовтня 2021 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Оанча Сергій Васильович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2926416292
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	67661, Україна, Одеська область, Нерубайське, вулиця Економічна, буд. 1Б, +380973131777
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 листопада 2021 11:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою фінансування, керуючись п.4 ч.5 ст.41 та пунктами 9.2, 9.3 розділу 9 Договору №38ДЕ від 01.10.2021 р. сторони внесли зміни до вищезазначеного Договору шляхом укладення Додаткової угоди №1. Замовник та Виконавець виклали у новій редакції Додаток №1 та Додаток №2 - "Календарний графік виконання робіт" та "План фінансування виконаних робіт", відповідно.