

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-28-003794-с

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня м.Борислава"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20763591
Місцезнаходження замовника:	82300, Україна, Львівська обл., Місто Борислав, вул. Куліша, 41А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-28-003794-с
Номер договору про закупівлю:	339
Дата укладення договору про закупівлю:	19 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕСКИД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	22400935
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	82300, Україна, Львівська область, Борислав, ВУЛ.ЗЕЛЕНА, будинок 90, 380673703101
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна порядку та умов розрахунків та продовження терміну дії договору у зв'язку з відсутністю повного фінансування коштів з місцевого бюджету на оплату за виконані роботи.