

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-28-010744-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44042390
Місцезнаходження замовника:	37240, Україна, Полтавська обл., м. Заводське, вул. Ватутіна, будинок 46
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-28-010744-b
Номер договору про закупівлю:	179
Дата укладення договору про закупівлю:	13 жовтня 2021 16:10
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КВА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39720797
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37333, Україна, Полтавська область, Гадяцький р-н, село Петрівка-Роменська, , ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 6, кімната 1, +380992904966
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2021 13:20
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до змісту Додаткової угоди № 1 від 16.12.2021 року. Враховуючи виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили продовження строку дії договору, а саме, рекомендації технічного нагляду, Сторони домовилися пункт 5.1 Договору викласти в наступній редакції: Строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт за Договором - не пізніше 31.12.2022 р.

Пункт 11.1 Договору викласти в наступній редакції: Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2022 року, а відповідно фінансових розрахунків та оплати штрафних санкцій - до повного їх виконання.

Доповнити Договір пунктом 13.1.3

в наступній редакції: Календарний план фінансування робіт (Додаток №3);

Календарний план виконання робіт, Додаток №2 до Договору викласти в наступній редакції:.

Решта пунктів і розділів договору лишаються незмінними.