

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-28-011634-b

Найменування замовника:	Орган державної влади "Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04014045
Місцезнаходження замовника:	40000, Україна, Сумська обл., місто Суми, вул Шишкарівська 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-28-011634-b
Номер договору про закупівлю:	39
Дата укладення договору про закупівлю:	03 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будівельна фірма "Елітбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41631772
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40022, Україна, Сумська область, Суми, вул. Привокзальна , 25, +380992576323
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У процесі виконання будівельних робіт виникла технологічна необхідність щодо здійснення додаткових робіт, які не можливо було передбачити на стадії складання ПКД та які необхідні для дотримання вимог щодо якості виконаних робіт та повноцінної експлуатації об'єкта