

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-29-001797-b

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Відділ освіти та соціально-гуманітарної роботи Шахівської сільської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 44027079 |
| Місцезнаходження замовника: | 85050, Україна, Донецька обл., Шахове, вул.Чернявського М.Ф., будинок 14 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-09-29-001797-b |
| Номер договору про закупівлю: | 275 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 18 листопада 2021 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ ПРОМІН БУД СЕРВІС |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 40777092 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 02094, Україна, м. Київ, Київ, вул. ХОТКЕВИЧА ГНАТА будинок 12, офіс 177, +380504788617 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 22 грудня 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з погодними умовами та неможливістю зупинення експлуатації ясел-садка "Тополька" виникла необхідність перенести строки виконання подальших робіт.