

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-30-001452-a

Найменування замовника:	Теребовлянський профільний ліцей
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21163120
Місцезнаходження замовника:	48101, Україна, Тернопільська обл., місто Теребовля, вул.Застіноцька,41
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-30-001452-a
Номер договору про закупівлю:	169
Дата укладення договору про закупівлю:	03 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40108819
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46002, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ПЕТРУШЕВИЧА, будинок 5, +380672086899
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Листом №1626/43/39-2021 УПО в Тернопільській обл. повідомило про затримку поставки комплектуючих матеріалів. У зв'язку з цим виконання робіт не може бути здійснено в строки, які вказані у договорі (30.11.2021р.). Тому сторони дійшли згоди внести зміни до п.2.1. та продовжити термін виконання робіт до 31.12.2021р.