

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-01-004732-b

Найменування замовника:	ПрАТ "АК "Київводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-01-004732-b
Номер договору про закупівлю:	№2911А
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2021 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство "Водоліт"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36192716
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02156, Україна, Київська область, Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. № 10-А, оф.37, 380971458748
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 червня 2024 15:55
Номер додаткової угоди:	ДУ 9

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт до 16 вересня 2024 року, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю з підтверджуючих обставин незалежних від Виконавця.