

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-01-004732-b

Найменування замовника:	ПрАТ "АК "Київводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-01-004732-b
Номер договору про закупівлю:	№2911А
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2021 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство "Водоліт"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36192716
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02156, Україна, Київська область, Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. № 10-А, оф.37, 380971458748
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2025 09:07
Номер додаткової угоди:	12

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з коригуванням проектної документації по об'єкту будівництва, змінився нормативний термін виконання робіт, виникла необхідність у продовженні термінів виконання робіт за договором. Відповідно до нового графіку виконання робіт (додаток № 2 до Договору), продовжується термін виконання робіт по Договору до 30.09.2025.

Відповідно до Додаткової угоди № 12 від 31.07.2025 по Договору № 2911А від 30.11.2021, Сторони уклали додаткову угоду про наступне:

1. Сторони домовились викласти у новій редакції Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору), що додається до Додаткової угоди.
2. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.
3. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо них.
4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.
5. Додатки до цієї Додаткової угоди:
 - 5.1. Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору - в новій редакції).
6. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід'ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін.