

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-04-010915-b

Найменування замовника:	Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37700171
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-04-010915-b
Номер договору про закупівлю:	2021/69-о
Дата укладення договору про закупівлю:	01 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "РОКМЕД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41488340
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04073, Україна, м. Київ, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 8, корпус 16-А, офіс 703, +380968393008
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа №3126 від 10.12.2021 року від Товариства з обмеженою відповідальністю «РОКМЕД», виникла необхідність внести зміни до договору №2021/69-о від 01.12.2021 року, укладеного між Державним підприємством «Укрмедпроектбуд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОКМЕД», так постачальник зазначає наступне:

«Відповідно до п. 5.1. Договору, Строк (термін) поставки (передачі) Товарів за Договором: до 10.12.2021 року, але не раніше строку визначеного Покупцем та не пізніше, ніж через сім календарних днів від вимоги Покупця.

Однак, станом на 11 год. 00 хв. 10.12.2021, Товар знаходиться на митниці та проходить митне оформлення (акт відвантаження на митний склад додається). Через високу завантаженість митної служби та черги, строки оформлення документів на Товар затримуються, та відповідно затримується поставка Товару до місця призначення.

Відповідно до п. 11.3 Договору, Сторони можуть продовжити строк виконання зобов'язань щодо поставки Товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», умови договору про закупівлю можуть бути змінені, зокрема, у разі продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Відповідно до Листа Мінекономіки «Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю» 3304-04/69987-06 від 24.11.2020, обґрунтування та документальне підтвердження здійснюється сторонами окремо щодо кожного випадку. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин Законом не визначена, оскільки вона залежить саме від обставин, що спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг.

У зв'язку із зазначеним, на підставі п.11.1, 11.3 Договору, п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», просимо Вас взяти до уваги обставини, що виникли, та продовжити строк поставки товару за Договором № 2021/69-о від 01.12.2021 до 20.12.2021, шляхом підписання відповідної додаткової угоди».