

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-10-06-002107-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство ЛКП "Спортресурс"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	33073600
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79006, Україна, Львівська обл., Львів, пл. Ринок, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-10-06-002107-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	39
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 жовтня 2021 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИНАМО ІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38667104
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	79026, Україна, Львівська область, м.Львів, м.Львів,вул.Янева 10, +380988113066
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2021 09:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі листа Підрядника від 21.12.2021 № 21/12-01 та листа ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «РСГ»» від 20.12.2021 №11/15, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 10.1., 13.2. Договору № 39 від 27.10.2021р та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 31.12.2022р.