

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-06-002521-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02000085
Місцезнаходження замовника:	33018, Україна, Рівненська обл., РІВНЕ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КАРНАУХОВА, будинок 25-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-06-002521-a
Номер договору про закупівлю:	582
Дата укладення договору про закупівлю:	29 листопада 2021 12:49
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Західміськбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43163123
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	35304, Україна, Рівненська область, с. Корнин, Вул. Центральна, буд. 74 Б, 0680289588
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2021 16:09
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа підрядника, в якому зазначено про затримку отримання дозволу на виконання робіт по даному об'єкту, та відсутності повного фінансування Замовника до кінця 2021 році по місцевому бюджету, в результаті чого капітальний ремонт даху не розпочався, сторони домовились продовжити термін виконання робіт до 31.05.2022 року.