

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-08-006812-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НОВОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40901383
Місцезнаходження замовника:	27100, Україна, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Покровська, буд. 70
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-08-006812-b
Номер договору про закупівлю:	89
Дата укладення договору про закупівлю:	23 жовтня 2021 11:49
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЕНЕРГОМОНТАЖ 2"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37503137
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	25030, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ БУТУСОВА, будинки 21, 380681269677
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 14:08
Номер додаткової угоди:	142

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із неможливістю з об'єктивних причин своєчасного завершення робіт за Договором в строк до 31 грудня 2021р. Сторони дійшли згоди встановити строк виконання робіт до 31 березня 2022р. Більш детально в Додатковій угоді.