

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-12-001115-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38500095
Місцезнаходження замовника:	10031, Україна, Житомирська обл., Житомир, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, БУДИНОК 98-В
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-12-001115-с
Номер договору про закупівлю:	94
Дата укладення договору про закупівлю:	24 листопада 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОТИПОЖЕЖНИХ РОБІТ ДОБРОВІЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	00182886
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10006, Україна, Житомирська область, Житомир, м.Житомир, вул. Героїв Пожежних, 67-А, 0971161881
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

діючи у відповідності до п. 2.4.5, п.2.5, п.2.6. розділу 2 «Строки виконання робіт» договору підряду №94 від 24.11.2021 та п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду №94 від 24.11.2021 про наступне:

1. Сторони у відповідності до п. 2.4.5, п.2.5, п.2.6. розділу 2 «Строки виконання робіт» договору підряду №94 від 24.11.2021 та п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» домовились про необхідність продовження строку дії договору та строку виконання робіт, оскільки через наявність об'єктивних обставин відповідні роботи не можуть бути виконані до 31.12.2021.
2. Продовжити строк дії Договору підряду №94 від 24.11.2021 до 30.06.2022 шляхом внесення змін:
 - у п.2.1. розділу 2 «Строки виконання робіт» Договору підряду №94 від 24.11.2021 та викласти його у наступній редакції: «Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання від Замовника документів, передбачених п. 4.1.3. цього Договору при умові отримання Замовником права на виконання будівельних робіт в порядку встановленому законодавством України, і завершити виконання робіт згідно календарного плану-графіка виконання робіт, але не пізніше 30.06.2022р.»;
 - у п. 10.1 розділу 10 «Строк дії договору» Договору підряду №94 від 24.11.2021 та викласти його у наступній редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 30.06.2022 р., а в частині розрахунків – до повного виконання зобов'язань».
3. Всі інші пункти Договору підряду №94 від 24.11.2021 залишаються без змін.
4. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду №94 від 24.11.2021, та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
5. Дана Додаткова угода складена у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.