

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-12-001141-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС "СТАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41835448
Місцезнаходження замовника:	04116, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 26-28/4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-12-001141-a
Номер договору про закупівлю:	СК-21/11/33-3
Дата укладення договору про закупівлю:	15 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КЛАСИКА КОМФОРТУ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36100693
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01042, Україна, Київська область, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 20, квартира 41, +380503788080
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із закінченням 31 грудня 2024 року строку дії договору та відсутністю фінансування на виконання будівельних робіт у 2023-2024 роках, що документально підтверджується Довідкою Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.12.2024 № 37/68 (Додається), виникла необхідність подовжити строк дії Договору № СК-21/11/38-3 від 24 листопада 2021 року.