

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-10-13-001014-b

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26345736
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03680, Україна, Київська обл., Київ, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУД. 11А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-10-13-001014-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	644-21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	24 листопада 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "НВФ "МОСТОПРОЕКТ""
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	30604691
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04208, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, будинок 7, квартира 33, +380675070550
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 грудня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	6

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Керуючись статтею 48 Бюджетного кодексу України та на підставі п. 4.1. Договору, Замовником беруться бюджетні зобов'язання щодо оплати обсягів робіт в межах суми: 2 687 334,68 грн (два мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч триста тридцять чотири гривні 68 копійок), у тому числі ПДВ: 447 889,11 грн, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2023 № 619 (в редакції постанови КМУ від 03.11.2023 № 1152)) та відповідно до Плану використання бюджетних коштів на 2023 рік (зі змінами) по бюджетній програмі КПКВК 3111330.
2. Відповідно до п. 13.3 та п. 13.4 Договору, Сторони домовились в Розділі XV. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін доповнити реквізити Замовника та викласти їх в новій редакції:  
Замовник  
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області  
код за ЄДРПОУ 26345736  
Україна, 03151, м. Київ,  
вул. Святослава Хороброго, 11-А  
телефакс: (044) 249-86-95  
IBAN: UA128201720343241002100014348  
IBAN: UA458201720343281017100014348  
в Держказначейській службі України м. Київ  
МФО 820172  
ІПН 263457326589
3. Керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 11.3 Договору Сторони погодилися продовжити термін виконання робіт та п. 5.1 Договору викласти в такій редакції:  
«5.1. Термін виконання робіт:  
Початок – з дня підписання Договору;  
Закінчення – по 01 липня 2024 року».  
«11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє по 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків – до повного виконання».