

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-13-009698-b

Найменування замовника:	ШАХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04343197
Місцезнаходження замовника:	85050, Україна, Донецька обл., с. Шахове, Добропільський район, ВУЛИЦЯ М.Ф. ЧЕРНЯВСЬКОГО, будинок 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-13-009698-b
Номер договору про закупівлю:	4
Дата укладення договору про закупівлю:	25 січня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЕВЕРЕСТ-2017"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41492556
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85004, Україна, Донецька область, місто Добропілля, ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКА, будинок 17, +380955453294
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 травня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт через виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили - збройна агресія РФ, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.