

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-22-006166-b

Найменування замовника:	Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517771
Місцезнаходження замовника:	89600, Україна, Закарпатська обл., місто Мукачево, площа Духновича Олександра, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-22-006166-b
Номер договору про закупівлю:	150/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	18 листопада 2021 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МФ УКРТЕХНОБЕЗ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40992643
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	89600, Україна, Закарпатська область, місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ІЛОНІ ЗРІНІ, будинок 43 А, +380999537544
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 травня 2022 09:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з внесенням змін до Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, продовженням строку виконання робіт (додаткова угода №1 від 24.05.2022 року).