

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-23-003439-b

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02147345
Місцезнаходження замовника:	58029, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, Героїв Майдану 176
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-23-003439-b
Номер договору про закупівлю:	542
Дата укладення договору про закупівлю:	14 грудня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП Ремобуд
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36636526
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	59000, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 69, +380372901406
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2021 14:02
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку надання послуги Підрядником не пізніше 24 грудня 2021 р. у зв'язку з виявленням під час проведення робіт по демонтажу вагонки прихованих робіт, які вплинули на терміни виконання робіт згідно Договору