

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-25-000533-b

Найменування замовника:	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37573707
Місцезнаходження замовника:	69063, Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 26
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-25-000533-b
Номер договору про закупівлю:	120
Дата укладення договору про закупівлю:	16 листопада 2021 13:07
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Статусбудінжиніринг"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41219095
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69104, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вул. Чумаченко, буд. 25А, кв. 176, +380676147220
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 квітня 2022 15:20
Номер додаткової угоди:	№ 5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням обставин (запровадження воєнного стану в Україні), які зумовлюють необхідність перегляду терміну виконання робіт, а саме: продовження терміну виконання робіт по грудень 2022 року, внесення змін у Графік виконання робіт та у План фінансування.